



PROVISIONAL HAND OVER (PHO)

KEGIATAN	: REKONTRUKSI JALAN PAKET I (APBDP)
LOKASI	: JLN. TEBO PANDAK-PEMUNYIAN. – JLN. LIMBUR BARU-RANTAU TIPU
NOMOR KONTRAK	: 040/K/BM-PUPR/BUNGO/2023
TGL. KONTRAK	: 20 OKTOBER 2023
NOMOR ADDENDUM	: 040/ADD.01/BM-PUPR/BUNGO/2023
TGL. ADDENDUM	: 26 OKTOBER 2023
PELAKSANA	: CV. PUTRA M MANDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan R.M. Thaher No. 01 Telp (0747) 22154, Faks. (0747) 22155
MUARA BUNGO – 37214

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO
KEGIATAN REKONTRUKSI JALAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 22/BA-PHP/RKN-PUPR / 2023


LOKASI KEGIATAN

Jalan Tebo Pandak-Pemunyan – Jalan Limbur Baru-Ranatu Tipu

Tahun Anggran 2023

- A. Pada hari ini jumat tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga, (22- 12 - 2023) Tim Teknis/Direksi Teknis telah melakukan Pemriksaan terhadap Pekerjaan Rekontruksi Jalan Paket I (APBDP) , yang dilaksanakan oleh **CV. PUTRA M MANDIRI**
- B. Setelah mengadakan pemeriksaan di lapangan , Tim Teknis mengambil kesimpulan akhir sebagai berikut :
1. Tim Teknis menyatakan bahwa Penyedia/Kontraktor telah melaksanakan fisik 100% pada tanggal 16 Desember 2023 sesuai laporan mingguan terakhir yang dibuat Oleh Penyedia/Kontraktor, Namun pada saat kunjungan pertama tersebut masih dijumpai pekerjaan yang perlu diperbaiki yang dituangkan dalam daftar terlampir, yang harus disempurnakan dan diselesaikan oleh Penyedia/Kontraktor.
 2. Tim Teknis mengadakan kunjungan lapangan ke II (dua) setelah Penyedia melaksanakan kewajiban selama masa tenggang waktu (grase period) yang diberikan untuk memperbaiki dan sempurnakan semua kerusakan dan kekurangan yang tercantum dalam lampiran Notulen Rapat.
 3. Berdasarkan atas kewajiban dan tanggung jawab, Penyedia/Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan perbaikan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setelah Perbaikan.

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Rekontruksi Jalan Paket I (APBDP)- Jalan Tebo Pandak-Pemunyan. – Jalan Limbur Baru-Ranatu Tipu Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan seperlunya.

1.	DWI HERWINDO T , ST	PPK	1.....
2.	ADE ZAINORA, ST	PPTK	2.....
3.	AJI SEPTIADI	Pelaksana Teknis	3.....
4.	YUSRIZAL CHANDRA	Inspektor	4.....
5.	AGUNG MUSJULIO, ST	Surveyor	5.....
WAKIL KONTRAKTOR : Direktur			 ASTRY YONA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO
KEGIATAN REKONTRUKSI JALAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
SETELAH PERBAIKAN

Nomor : 21 / BA-PLSP / RKN- PUPR / 2023

Paket
REKONTRUKSI JALAN PAKET I APBDP
Jalan Tebo Pandak-Pemunyan – Jalan Limbur Baru-Rantau Tipu
Tahun Anggaran 2023

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, (21-12-2023) Tim Teknis Kegiatan Rekonstruksi Jalan – Jalan Tebo Pandak-Pemunyan – Jalan Limbur Baru-Rantau Tipu, merupakan hasil pekerjaan dalam masa tenggang waktu 1 (satu) hari.

Setelah mengadakan Pengujian pekerjaan, pemeriksaan visual di lapangan, Tim Teknis mengambil kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Perbaikan/Kekurangan Pekerjaan dan Pembersihan lokasi kegiatan / pekerjaan yang tercantum dalam Blangko isian cacat/kerusakan pekerjaan telah diperbaiki dan disempurnakan oleh Penyedia/Kontraktor.
2. Tim Teknis menyatakan bahwa seluruh perbaikan/Kekurangan di lokasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia/Kontraktor telah sesuai dengan intruksi yang tercantum dalam daftar cacat dan kekurangan pekerjaan.
3. Berdasarkan atas kewajiban dan tanggung jawab yang telah diperbaiki oleh Penyedia/ Kontraktor sebagai dinyatakan diatas, Tim Teknis menyimpulkan bahwa Serah Terima Pekerjaan (Pertama) dapat segera dilaksanakan.
4. Masa Pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak adalah 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender

Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Muara Bungo pada tanggal tersebut diatas oleh Tim Teknis/ Pejabat Pembuat Komitmen dan , Penyedia/Kontraktor untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

